



Departamento de Financiamiento Institucional
Unidad de Análisis y Convenios de Desempeño

Protocolo Visita de Seguimiento Convenio de Desempeño Ámbito Formación Técnico Profesional

Nombre Negociador Encargado de Seguimiento	Gonzalo Tomarelli
Institución	I.P. Santo Tomás
Fecha Visita	11 noviembre de 2014 (Sede Santiago, Vergara)
Participantes Institución	Ignacio Contreras (IC), Director del PMI Déborah Serrano (DS), Jefe de Proyecto PMI
Participantes Ministerio de Educación	Gonzalo Tomarelli (GT), Encargado de Seguimiento Roxana Acuña (RA), Analista UDAC
Participantes Otras Entidades	No Hubo

1 Objetivos de la Visita

1. Reunión para el seguimiento mensual de la implementación del PMI.

Reuniones/ Temas Desarrollados

Reunión equipo CD

- IC saluda y da inicio a la Reunión de Seguimiento comentando la buena experiencia de la primera auditoría del Departamento de Financiamiento Institucional del Ministerio de Educación, sostenida el día miércoles 12 de noviembre durante la mañana, respecto a la rendición de gastos del proyecto.
- Como único comentario se nos indicó que los viajes al extranjero para Formación de RRHH deben ser acompañados de un contrato para cada uno de los participantes, donde se indique los objetivos del viaje, fondos otorgados, y la retribución tangible de ellos a la institución. (Contrato tipo fue enviado previo al viaje de noviembre 2013)
- RA confirmó que los montos que deberían quedar en la cuenta corriente a Diciembre del 2014, corresponderían a 48MM\$ aproximadamente, monto menor a los 193MM\$ adicionales transferidos por el ministerio en el mes de Julio de este año. Constatando que los recursos eran necesarios para dar cumplimiento a los compromisos del proyecto.
- DS expuso un cuadro que mostraba por ítem los gastos del proyecto hasta la fecha y la proyección con la que finalizaría el año 2014.
- Se presentaron algunas propuestas respecto a los proyectos en los que podría reitemizarse los recursos del año 3. Entre ellos estaba el enfocarse en los indicadores que están por debajo de las metas, retención y articulación con EMTP, además de fortalecer el trabajo en aula con los kits didácticos.

- GT comentó que podríamos proponer un proyecto concreto sobre la manera en que estamos midiendo el indicador de retención. Específicamente en quienes consideramos alumnos de la institución.
- RA nos recomendó utilizar dos decimales para mostrar los indicadores, además de incorporar numerador y denominador cuando corresponda.
- GT respecto al indicador de Tasa de Titulación Oportuna, si bien estos indicadores son preliminares, este indicador debería subir bastante ya que durante el semestre dos seguirán titulándose alumno. En este sentido es primordial la cooperación de la Dirección de Docencia para incentivar a los alumnos que se titulen en lo que resta del año y no lo posterguen para el verano.
- Considerando que las metas de los indicadores de EMTP estaban bajas respecto a nuestro desempeño histórico, se determinaron las siguientes:
 - ✓ EMTP 2015: 61%
 - ✓ EMTP con RAP 2015: 15% y la meta de mediano plazo 20%.
- GT en relación a realizar un proyecto en articulación con EMTP, propuso hacer un kit con material que repase la materia de ciencias básicas de la enseñanza media, para prepararlos en un examen inicial que determine el reconocimiento de aprendizajes.
- IC indica que la LBBSS 2015 será enfocada en los temas propuestos durante esta reunión.
- IC destaca que la carrera técnica OEMM es la primera carrera diseñada en el IP que se imparte en 4 semestres.
- Durante el año 3 realizaremos el Seminario de Finalización, presentando la metodología utilizada y la bajada al marco de cualificaciones, a través de la estrategia de desarrollo.
- Aún está pendiente enviar anexo de contrato de ATE con Fundación Chile.
- El próximo mes se realizará la tercera reunión oficial, el día miércoles 10 de diciembre 2014, en dependencia de Santo Tomás.

Acuerdos (Indicar Actividades, Responsables y Plazos)

- Enviar los numeradores y denominadores de los indicadores preliminar primer semestre 2014.
- Enviar el resultado de la Comparación de Precios para la adquisición del Equipamiento de Protección Personal.
- Enviar anexo de contrato de ATE con Fundación Chile.
- Mostrar en la próxima reunión de seguimiento la LBBSS preliminar del año 3.

Santiago, 18 de noviembre del 2014