



Departamento de Financiamiento Institucional  
Unidad de Análisis y Convenios de Desempeño

---

### Protocolo Visita de Seguimiento Convenio de Desempeño Ámbito Formación Técnico Profesional

|   |   |
|---|---|
| <b>Nombre Negociador Encargado de Seguimiento</b> | Gonzalo Tomarelli   |
| <b>Institución</b>                                | I.P. Santo Tomás  |
| <b>Fecha Visita</b>                               | 19 mayo de 2014 (Sede Santiago)   |
| <b>Participantes Institución</b>                  | Ignacio Contreras (IC), Director del PMI (Director Nacional de Área Ingeniería)<br>Fernanda Cornejo (FC) Analista Curricular Convenio de Desempeño IST 1201 |
| <b>Participantes Ministerio de Educación</b>      | Gonzalo Tomarelli (GT), Encargado de Seguimiento<br>Roxana Acuña (RA), Analista UDAC  |
| <b>Participantes Otras Entidades</b>              | No Hubo   |

#### 1 Objetivos de la Visita

1. Reunión para el seguimiento mensual de la implementación del PMI

#### Reuniones/ Temas Desarrollados

##### Reunión equipo CD

- IC saluda y presenta la tabla.
- El trabajo inicia con la presentación de los indicadores, en particular el de rendimiento está 1.3 puntos sobre el compromiso al año 2.
- El indicador retención está por debajo de la meta 2013, el que se revisará para dar cuenta de la fórmula de cálculo declarado en el PMI como línea de base.
- GT enfatiza en revisar también otros aspectos relevantes en el tema de retención, como es el financiamiento (becas)
- Se revisará también la retención para Valdivia, Pta. Arenas que registra información que está por debajo de la del año 2012.
- Por su parte, tal como se ha hablado previamente en estas reuniones, la tasa de titulación oportuna de los TNS presentaba errores de línea de base, por lo cual se va a oficiar a MINEDUC para ajustarla, revisando las metas de corto y mediano plazo.
- Se insistirá con la unidad de control de gestión para cumplir con el MINEDUC, respecto de conocer el denominador de las cifras indicadas como línea de base y meta.
- El viernes 30 de mayo, se enviará la minuta con datos 2013 finales a MINEDUC.
- Se revisó la Minuta de Ejecución Presupuestaria la cual contiene el detalle de los ingresos y

gastos para este año 2014, en el cuál se evidencia un déficit a partir de la proyección de gastos y lo ya comprometido. RA indica que ya se está gestionando internamente la posibilidad de suplir los montos respectivos. Esta se enviará al Programa para su evaluación.

- Respecto a la implementación de la carrera, se indica que los simuladores ya han sido embarcado y están en camino. Se espera que entre la segunda y tercera semana de junio lleguen al país para su próxima internación e instalación en la sede.
- Se presenta los principales objetivos de la Asistencia Técnica Individual llamada: "Fortalecimiento del Plan de Formación y Desarrollo Docente". Los Términos de Referencia (TdR) han sido a RA para su revisión.
- El Drop Box, ha sido creado y se seguirá poblando con las evidencias referentes al cumplimiento de actividades e hitos del PMI.
- Para la reunión de junio, se tendrá cifra de ejecución contraparte hasta la fecha.
- Próxima reunión será el día miércoles 11 de junio 2014. GT solicita que se traiga evidencias de la socialización que se realizará en la reunión de directores académicos el viernes 6 de junio 2014.

| <b>Acuerdos (Indicar Actividades, Responsables y Plazos)</b> |
|--|
|--|

- |   |
|---|
| 1. Revisión cifras de indicadores de desempeño OE1.   |
| 2. Revisión del indicador retención, para dar cuenta de la fórmula de cálculo declarado en el PMI como línea de base.   |
| 3. Oficio para modificación de líneas bases y metas del indicador de tasa de titulación oportuna TNS  |
| 4. El viernes 30 de mayo, se enviará la minuta con datos 2013 finales a MINEDUC.  |
| 5. Para la reunión de junio, se tendrá cifra de ejecución contraparte hasta la fecha. Confirmando el gasto efectivo de Sto. Tomás, en el proyecto y en específico en la sede Iquique. |
| 6. Evidencias de la socialización que se realizará en la reunión de directores académicos el 6 de junio.  |

Santiago, 03 de junio del 2014