



Departamento de Financiamiento Institucional
Unidad de Análisis y Convenios de Desempeño

Protocolo Visita de Seguimiento Convenio de Desempeño Ámbito Formación Técnico Profesional

Nombre Negociador Encargado de Seguimiento	Gonzalo Tomarelli
Institución	I.P. Santo Tomás
Fecha Visita	04 septiembre de 2013 (Edificio de la Industria)
Participantes Institución	Juan Carlos Erdozain (JCE), VRA IP-CFT Ignacio Contreras (IC), Director del PMI (Director Nacional de Área Ingeniería) Ana María Larraín (AML), Directora Nacional de Desarrollo Curricular Ivette Monsalves (IM), Directora General Académica de IP-CFT. Francisco Ramirez (FR), Director General de Recursos Académicos Fernanda Cornejo (FC) Analista Curricular Carlos Moya (CM) Coordinar PMI
Participantes Ministerio de Educación	Gonzalo Tomarelli (GT), Encargado de Seguimiento Roxana Acuña (RA), Analista UDAC
Participantes Otras Entidades	No Hubo

Objetivos de la Visita

1. Acuerdos reunión anterior
2. Análisis estado de avance CD IST1201, mediante carta gantt
3. Estado Asistencias Técnicas

Reuniones/ Temas Desarrollados

Reunión equipo CD

- **Acuerdos, Revisión de indicadores a cargo de Carlos Moya.**
 - Indicadores de Desempeño. Se muestran estimaciones para al año 2013 para dos indicadores.
 - En base a información del primer semestre: rendimiento académico institucional es 82.7% y evaluación docente 88.1%.
 - Los indicadores de retención, diurna y vespertina, se encuentran a la espera de información cerrada del primer semestre.
 - Indicadores de Proceso. Se analiza la “matriz de avance curricular” donde con colores se representa el avance: blanco, ya fue rediseñada (o fue creada bajo el rediseño); amarillo en

análisis; y verde se está implementado el rediseño.

- Sobre el sistema financiero, éste fue recibido por la institución mediante correo electrónico. Se solicitará capacitación al DFI.
- Se revisan algunos de los medios de verificación (CM, FC y RA). Se indica que sólo puede existir evidencia de cosas/actividades realizadas. Por lo anterior, se dejará sólo los medios de verificación que existen como tal.
- Se indica que se incorpore el porcentaje de avance al inicio de la descripción del avance de cada hito.
- **Cronograma**
- Gran parte de las actividades están entrelazadas o dependen tanto de la consultoría individual (ATI) y de la consultoría empresa (ATE), por lo fueron reprogramadas.
- Los TdR de la ATI fueron aprobados y se encuentra en ejecución.
- Los TdR de la ATE, están en tapa de revisión final del DFI.
- IC comenta que a fin de evitar posibles retrasos, ya se están haciendo los contactos a las empresas que proveen de los simuladores, adelantándoles lo que pretender hacer, de manera de resguardar el poder contar con al menos tres oferentes.
- Los plazos de las actividades de la carta Gantt fueron actualizados, de manera de hacer un seguimiento “real” de ahora en adelante (según indicación de GT en reunión anterior).
- JCE comenta que desafortunadamente no se podrá concretar la visita a la institución peruana TECSUP, básicamente por cambio en los intereses de la institución extranjera. Se está buscando una institución con similares características.
- Aún está pendiente el perfil de egreso y su desarrollo, así como la malla curricular, campo laboral y el plan de estudio de la carrera OEM. Base de los documentos para publicidad.
- En la próxima reunión de seguimiento además se analizará el PMI como documento (Objetivos, Hitos, indicadores, estrategias, etc.)

Acuerdos (Indicar Actividades, Responsables y Plazos)
--

- | |
|---|
| 1. La próxima reunión será el miércoles 2 de octubre a las 9:00 horas, en IP Santo Tomás en Santiago. (por problemas de agenda se pospone una semana) |
| 2. La institución entregará una aproximación de cada uno de los indicadores en la próxima reunión. |
| 3. En la próxima reunión se analizará el avance el PMI como documento (Objetivos, Hitos, indicadores, estrategias, etc.) |
| 4. La institución presentará el perfil de egreso y su desarrollo, así como la malla curricular, campo laboral y el plan de estudio de la carrera OEM. Base de los documentos para publicidad. |

Santiago, 02 de octubre de 2013